

**«Дорожная карта»  
ОУ по формированию необходимой системы  
условий реализации введения ФГОС  
основного общего образования  
в ГБОУ школе № 83**

**1. Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС основного общего образования**

|   | <b>Мероприятия</b>   | <b>Планируемый результат и документальное подтверждение</b>                      | <b>Сроки исполнения</b>   | <b>Ответственные</b>           |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Создание рабочей группы  | Приказ о создании группы с распределением функциональных обязанностей            | Январь 2014               | Директор                       |
| 2 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС основного общего образования | Семинары, курсы ИМЦ, СПБАППО, нормативные документы                              | Сентябрь 2014-август 2015 | Администрация, председатели МО |
| 3 | Создание комфортного школьного пространства. Анализ деятельности школы по реализации требований ФГОС основного образования.  | Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса | Март 2015                 | Директор                       |

**2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС основного общего образования**

|   | <b>Мероприятия</b>  | <b>Планируемый результат и документальное подтверждение</b>  | <b>Сроки исполнения</b> | <b>Ответственные</b>         |
|---|---|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Основная образовательная программа ООО ОУ, протоколы заседаний рабочей группы, протокол педсовета ОУ о согласовании ООП . Программа, утвержденная ООП и принятая на педсовете ОУ | август 2015             | Заместитель директора по УВР |
| 2 | Включение в план ВСОКО вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО   | Система мероприятий, обеспечивающих ВСОКО по реализации ФГОС   | август 2015             | Заместитель директора по УВР |

**3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС**

|   | <b>Мероприятия</b>  | <b>Планируемые результаты и документальное подтверждение</b>   |             |          |
|---|---|--|-------------|----------|
| 1 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера. Трудовые договоры (дополнительные соглашения) | Август 2015 | Директор |

|   |  |  |                             |                                      |
|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|
|   | соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.   |  |                             |                                      |
| 2 | Определение объёма расходов, необходимых для реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.<br>Определение объёма финансовых затрат на реализацию ФГОС в рамках бюджетного планирования на 2014- 2015, 2015-2016 уч. г.г. | Финансовое обеспечения введения ФГОС ООО | Декабрь 2014 – декабрь 2015 | Директор<br>Зам.<br>директора по АХР |

#### 4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

|    | Мероприятия  | Планируемый результат и документальное подтверждение   | Сроки исполнения             | Ответственные                |
|----|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 1  | Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к реализации ФГОС ООО (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.) | План курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО с учетом плана введения ФГОС.<br>план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д | январь 2014                  | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО   | Должностные инструкции, доведённые до сведения работников  | Август 2015                  | Директор                     |
| 3. | Разработка (корректировка) плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования.   | Изменения в годовой план   | Сентябрь 2014, Сентябрь 2015 | Заместитель директора по УВР |
| 4. | Инициирование деятельности методических объединений по проблемам ФГОС  | Заседания методических объединений   |                              | Заместитель директора по УВР |

#### 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

|   | Мероприятия   | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные                |
|---|---|---|------------------|------------------------------|
| 1 | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС ООО на школьном сайте  | Школьный сайт   | Март 2015        | Заместитель директора по ШИС |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | Сайт, стенд<br>Протоколы родительских собраний        | Сентябрь 2015    | Заместитель директора по УВР |

**6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО.**

|    | <b>Мероприятия</b>  | <b>Планируемые результаты и документальное подтверждение</b>                | <b>Сроки исполнения</b> | <b>Ответственные</b>         |
|----|---|---|-------------------------|------------------------------|
| 1  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Локальные акты по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры ФГОС | Август 2015             | Директор                     |
| 2. | Организация мониторинга по вопросу оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО  | Аналитическая справка по результатам мониторинга                            | август 2015             | Заместитель директора по АХР |